CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI	0000000	970760/2024	MINHA CASA MINHA

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
0000000	970760/2024	MINHA CASA MINHA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	UH 01	UH 02	UH 03	UH 04	UH 05	UH 06	UH 07	UH 08	UH 09	UH 10	UH 11	UH 12	UH 13	UH 14	UH 15	UH 16	UH 17	UH 18	UH 19	UH 20	UH 21	UH 22	UH 23	UH 24	UH 25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
3	FUNDAÇÕES	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
4	ESTRUTURA	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
5	PAREDES E PAINEIS	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
6	CONTRAPISO	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
7	REVESTIMENTO - PISO	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
8	REVESTIMENTO PAREDES	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
9	COBERTURA	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
10	FORRO EM PVC	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
11	ESQUADRIAS	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
12	PINTURA	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
14	LOUÇAS E METAIS	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
16	FOSSA E SUMIDOURO	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
17	DRENAGEM PLUVIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4

Nº do Evento	UH 26	UH 27	UH 28	UH 29	UH 30	UH 31	UH 32	UH 33	UH 34	UH 35	UH 36	UH 37	UH 38	UH 39	UH 40	UH 41	UH 42	UH 43	UH 44	UH 45	UH 46	UH 47	UH 48	UH 49	UH 50
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
8	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
10	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
11	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
12	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
13	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
14	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
15	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
16	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
17	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
18	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
19	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	18,00%	18,00%
	R$	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	1.140.750,00	1.140.750,00
Acumulado	%	16,00%	32,00%	48,00%	64,00%	82,00%	100,00%
	R$	1.014.000,00	2.028.000,00	3.042.000,00	4.056.000,00	5.196.750,00	6.337.500,00
Administração Local	%	16,00%	32,00%	48,00%	64,00%	82,00%	100,00%

		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
	%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	18,00%	18,00%
	R$	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	1.140.750,00	1.140.750,00
	%	16,00%	32,00%	48,00%	64,00%	82,00%	100,00%
	R$	1.014.000,00	2.028.000,00	3.042.000,00	4.056.000,00	5.196.750,00	6.337.500,00
	%	16,00%	32,00%	48,00%	64,00%	82,00%	100,00%

BURITI
Local

sexta-feira, 4 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ALAILSON HOLANDA RODRIGUES
CREA/CAU: 11172005-5
ART/RRT: MA20250933104

Responsável Técnico
Nome: ALAILSON HOLANDA RODRIGUES
CREA/CAU: 11172005-5
ART/RRT: MA20250933104

ALAILSON HOLANDA RODRIGUES:05402721327

Assinado de forma digital por ALAILSON HOLANDA RODRIGUES:05402721327
Dados: 2025.08.14 10:31:50 -03'00'